

Приложение №1

к приказу № 355 от 23.12.2022г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

Ж.И. Кортунова

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в МБОУ СОШ № 6**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1.	Изучение нормативной базы, методических рекомендаций	Директор школы	Ознакомлен	Постоянно
2.	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 6	Директор школы	Приказ №355 от 23.12.2022г. О создании «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности.	23декабря 2022г.
3.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель	Приобретение знаний, опыта	Постоянно
4.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты)	Директор школы	Создана дорожная карта	23.12.2022г. Приказ №355
5.	Создание странички на сайте МБОУ СОШ №6	Зам. директора по информатизации образовательного процесса	Страничка на сайте	Март 2023г.
6.	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе	Приказы директора	Май 2023г.
7.	Проведение инвентаризации материально-технической	Директор школы, завхоз	Определены помещения,	До мая 2023г.

	базы, кадровых ресурсов школы		задействованные для создания и функционирования центра «Точка роста», определен перечень работ по подготовке данных помещений, составлен список педагогических работников, которые будут реализовывать обновленные программы	
8.	Формирование инфраструктурного листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания) для обеспечения функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ директора школы	Август 2023г.
9.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта, проекта зонирования центра «Точка роста»	Директор школы, руководитель	Документы по согласованию	Февраль 2023г.
10.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов центра «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания	Директор школы заместитель директора по учебной работе	Свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации	Март-июль 2023г.
11.	Заключение контрактов на ремонт помещений, закупку мебели и оборудования дизайн-проекта	Директор школы и зам. Директора по АХЧ	Заключены контракты	Апрель-май 2023г.
12.	Проведение ремонтных работ помещений центра	Директор школы и зам. Директора по АХЧ	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2023г.
13.	Установка мебели и оборудования	Директор школы, завхоз, руководитель	Акты выполненных работ	Июль-август 2023г.
14.	Организация набора обучающихся по программам центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по учебной работе, руководитель	Приказы о зачислении обучающихся	Август 2023г.
15.	Торжественное открытие центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2023г.